Obra civil / Altres infraestructures
Instal-lacio de plaques de formigo a les vies de l'estacio
Almeda dels Ferrocarrils de la Generalitat

Client Periode de I’'obra
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC Juny 2021 - Novembre 2021
Import UTE
3.5685.462 € Sense IVA Acsa
Infraestructuras Trade
Localitzacid Abast
Barcelona Obres de substitucié de balast per placa formigonada a

les vies ferrovidries entre les estacions de Cornelld i
Almeda a la linia Llobregat-Anoia dels FGC.
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Descripcid de I’obra

L'estaciéo FGC Almeda en direccid L'Hospitalet de
Llobregat ha de ser renovada canviant el balast existent
per una placa formigonada. Per fer els treballs és
necessari tallar totalment el servei a una de les vies i
mantenir |'altra operativa.

Es treballa de manera ininterrompuda en jornades de
24/7, fins i tot festius. En horari nocturn la via que
roman operativa s'utilitza com a entrada i sortida per a
materials, equips auxiliars, utillatge i residus. Iniciat el
tall de la primera via, es procedeix amb els treballs per
a la substitucié del balast per via formigonada. L'obra
es realitza en dues fases, corresponent cadascuna
d'elles a la de la via a substituir.

En horari nocturn es realitza el tall, llevant i retirada
dels carrils de la via a substituir, es treu el balast, i
s'executa un encofrat metdl-lic de contencid del balast
lateral per evitar la desnivellacié de la via confrontant
que es manté en servei. Aquest encofrat, que servird per
contenir al balast existent a la via contigua, es fixa a la
contravolta amb barres corrugades i resines
epoxiliques.

Atés que existeix una via annexa en servei, s'ha
d'instal-lar una barrera metal-lica de galib perqué els
treballadors operin amb seguretat a la via que roman
tallada. Aquesta barrera estd conformada per tubs
metdl-lics equidistants a 3 m, i una malla metal-lica
galvanitzada de 2,40 m d'al¢ada.

Durant la jornada ditirna es realitza la neteja de la
superficie de la llosa de formigd, i es fixen els
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connectors de rasant a la llosa existent mitjangant
barres corrugades de 20 mm de didmetre. Amb
engrapat i injeccid de resines es reparen les fissures i
esquerdes que puguin existir a la llosa i es corregeixen
irregularitats amb morter d'alta resisténcia.

També durant el dia es realitza I'execucid dels
connectors a les pantalles mitjangant barres
corrugades, trepants i resines, i es col-loquen els tubs
injectors i el perfil hidroexpansiu per aconseguir la
impermeabilitzacié de la contravolta.

Fets aquests treballs, es procedeix a I'armat de la llosa
estructural, s'encofra lateralment i es procedeix a la
formigonada de la nova llosa, prévia emprimacié amb
pont d'unié quimica. En aquesta fase de I'obra
s'aprofiten els respiradors situats al costat de I'estacid
d'Almeda.

Una vegada formigonada la llosa estructural, en horari
nocturn es realitzen les labors logistiques de
subministrament de materials i utillatges i els
repartiments de carril i fixacions per procedir al
muntatge de la nova via sobre formigdé. Una vegada
muntada i anivellada la nova via, s'aplica un pont
d'unid entre formigons de diferents edats, i es procedeix
a formigonar la placa de via amb formigd HM-40 amb
fibres. Per finalitzar, es procedeix a I'execucié de les
soldadures de carril, i una vegada obtinguda la
resisténcia minima del formigd sol-licitada per fGC, es
procedeix a posar la via en servei, i realitzar el tall a
l'altra via.




