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Obra Civil/ Carreteras y tiineles
Deconstruccion del anillo viario de la plaza de les
Glories, en el distrito de Sant Marti de Barcelona

Cliente Periodo de la obra
BIMSA - Barcelona de Infraestructuras Municipales S.A. Octubre 2013 - Septiembre 2014
Importe UTE
14.730.519 € (IVA excluido) Acsa
Dragados
Vopi-i
Localizacién Alcance
Barcelona Eliminacion de las rampas de la Gran Via, demolicion del

anillo viario, ejecucién de la Gran Via en la superficie que
cruzaba la plaza, acondicionamiento de la calle Badajoz y
puesta en servicio de la vialidad provisional.



Descripcion de la obra

La ejecucidn de las obras comprendié la eliminacion de
las rampas de la Gran Via de les Corts Catalanes, la
demolicién del anillo viario, la ejecucion de la Gran Via
en la superficie que cruzaba la plaza, el
acondicionamiento de la calle Badajoz y la puesta en
servicio de la vialidad provisional.

La deconstruccidn de la estructura actual se realizé en
tres etapas diferenciadas:

En la primera etapa (Etapa 0), se procedid a
deconstruir parte del muro montana de la rampa del
lado Matard para no afectar a la acera existente, y una
pequena parte del anillo existente, en la zona central
del lado Llobregat.

En la segunda etapa (Etapa 1), se deconstruyd la
estructura del lado mar, mientras que en la tercera
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etapa (Eapa 2), se deconstruyd la estructura del lado
montana.

La ejecucién de la obra en estas tres etapas fue
necesaria para no tener que cortar el trafico en ningldn
momento durante las obras y mantener el ancho actual
de las aceras existentes. Se ejecutaron pantallas y
micropilotes para realizar la deconstruccién en etapas.

La urbanizacién del tramo de la Gran Via de les Corts
Catalanes, ademds de la realizacidn de las nuevas
aceras Yy calzadas, incluydé: la conformacion y
adaptacion de las redes de saneamiento y drenaje; la
colocacién de un nuevo alumbrado; la ejecucion de los
prismas de servicios; la red de riego; semaforizacion;
colocacién del mobiliario urbano y, por dltimo, la
plantacién de los elementos vegetales.




